

| [1] Lots de tâches | [2] Résultats | [3] Échéance | [4] Réalisation | [5] Nature et identification du (des) livrable(s) | [6] Observations | [7] Écarts au projet / Difficultés rencontrée |
|--------------------|---|--------------|-----------------|---|---|---|
| PRE-WP1 | R1.1 - Signature conventions | nov-16 | FAIT | 11 conventions signées | - | - |
| | R1.2 - Matrices fonctionnelles du projet créées | déc-16 | FAIT | CR réunions (INOVIA_WP8_Reunion inicio_13122016) | - | > Pas de compte-rendu des BEP > Quid CoPro et CoVal |
| | R1.3 - Dotation matériel/équipement | janv-17 | FAIT | Référencement des équipements | > Matériel de communication livré, installé (UCR, TEC, USP, UFGD) > Difficultés d'achats d'équipements, particulièrement à la UAJMS et UAGRM > Dotation des équipements 'laboratoires' dans la 2ème partie du projet | > Problème bancaire des universités boliviennes > Demande des partenaires pour avoir plus de matériel 'agroalimentaire' pour la mise en place de TP dans le cadre des modules |
| | R1.4 - Réunion coordination projet Erasmus+ | févr-17 | FAIT | INOVIA_WP1_Reunion inicio_131216 | - | - |
| PRE-WP2 | R2.1 - Rapport auto-évaluation universités latino-américaines | févr-17 | FAIT | 1 rapport de synthèse diagnostic interne (INOVIA_WP2_informe de sintesis diagnostico interno) | - | - |
| | R2.2 - Rapport sur besoins en compétences et services des professionnels des filières alimentaires étudiées | févr-17 | FAIT | 1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de sintesis diagnostico externo) | - | - |
| | R2.3 - Rapport d'analyse de la durabilité des professionnels des filières alimentaires | févr-17 | FAIT | 1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de sintesis diagnostico externo) | > Inclus dans le rapport de synthèse diagnostic externe > Mise en forme faite (SupAgro) > A noter, la faiblesse des informations disponibles relatives à la question de la durabilité des entreprises agroalimentaires dans les pays bénéficiaires | - |
| | R2.4 - Séminaire "Synthèse auto-diagnostic, méthodologie d'enquêtes et durabilité systèmes" | mars-17 | FAIT | CR réunion (INOVIA_WP2_seminario Montpellier_2017.07_informe) | > Elaboration de la grille d'enquête lors du séminaire, la synthèse a été effectuée lors du séminaire R2.5 | - |
| | R2.5 - Séminaire "Élaboration de référentiels métiers/compétences et gouvernance universités" | juil-17 | FAIT | CR réunion (INOVIA_WP8_kick off meeting Costa Rica_2017.04_informe) | - | - |
| DEV-WP3 | R3.1 - Création référentiels métiers/compétences | sept-17 | FAIT | 1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de sintesis diagnostico externo) (WP3_INOVIA_Análisis Comparativo Perfil Profesional_USP_ES) | > Les compétences ont été identifiées dans le diagnostic externe (R2.2) et ont permis de préciser les thématiques des 3 modules. Elles sont intégrées dans les fiches modules. La USP a rédigé un document basé sur les résultats de diagnostics qui est un rapport sur les profils professionnels de l'université | - |
| | R3.2 - Séminaire "Pratiques pédagogiques innovantes et outils de professionnalisation" | nov-17 | FAIT | CR réunion (INOVIA_WP3_seminario BRASIL diciembre 2017_informe) | - | - |
| | R3.3 - Guide et politique de stage | avr-18 | FAIT | Formulaire complété par université (INOVIA_WP3_Guia_profesionalizacion_FR) | > intégré dans le guide de bonnes pratiques (3.7) | - |
| | R3.4 - Observatoire des métiers et des emplois | avr-18 | FAIT | CR workshops INOVIA_WP3_Guia_profesionalizacion_FR | > Chaque université latino a organisé un workshop avec des professionnels > Observatoire des métiers et des emplois fait partie du 3.7 | - |
| | R3.5 - Système de veille | avr-18 | FAIT | Fiche technique de suivi des étudiants, réalisée par l'UCR et ajouté au guide de professionnalisation INOVIA_WP3_Guia_profesionalizacion_FR | Le système de veille de suivi des étudiants a été rédigé par l'UCR; Par la suite, les autres universités ont développés et mis en place des systèmes similaires dans les universités | - |
| | R3.6 - Forum emploi/université | mai-18 | FAIT | Formulaire complété par université INOVIA_WP3_Guia_profesionalizacion_FR | > intégré dans le guide de bonnes pratiques (3.7) | - |
| | R3.7 - Guide des bonnes pratiques de professionnalisation | juin-18 | FAIT | INOVIA_WP3_Guia_profesionalizacion_FR | - | - |
| DEV-WP4 | R4.1 - Création de 3 modules de formation | août-18 | FAIT | INOVIA_WP4_Arquitectura_creacion empresa_FR INOVIA_WP4_Guia profesor_Creacion de empresa FR INOVIA_WP4_Arquitectura_innovacion_alimentaria_FR INOVIA_WP4_guia del profesor_innovacion alimentaria_ES INOVIA_WP4_Arquitectura_Sostenibilidad_sistemas_agroalimentarios_FR INOVIA_WP4_Guia_profesor_Sostenibilidad_sistemas_agroalimentarios_FR | > Les universités prévues pour l'expérimentation n'ont expérimenté qu'une partie du module (contrainte temporelle liée à l'année universitaire), mise en place d'une stratégie pour l'expérimentation des modules documentée, réalisation d'un formulaire pour l'expérimentation des modules par Adeline > formulaires liste étudiants participants aux formations, liste des professeurs impliqués (feuille d'émargement complétée) | - |
| | R4.2 - Formation au e-learning | févr-18 | FAIT | INOVIA_WP4_seminario Paris noviembre 2018_informe | > Réalisé à Paris | - |
| | R4.3 - Séminaires "Validation modules/formation formateurs" | sept-18 | FAIT | INOVIA_WP4_seminario Porto julio 2018_informe | > Organisation d'un seul séminaire à Porto, validation à Paris | > 3 séminaires prévus en parallèle regroupé en 1 séminaire à Porto en juillet 2018 |
| DEV-WP5 | R5.1 - Séminaire "Plateforme valorisation/transfert" | mars-19 | FAIT | INOVIA_WP5_seminario Bolivia marzo 2019_informe | - | - |
| | R5.2 - Plan stratégie offre de services universités | août-19 | FAIT | Inclus dans la stratégie de durabilité (INOVIA_WP8_actividades_durabilidad) | > Présentation de la stratégie offre de services par chaque université lors du séminaire final | - |
| | R5.3 - Outils de vulgarisation pour TPE/PME | août-19 | FAIT | INOVIA_WP4_Arquitectura_creacion empresa_FR INOVIA_WP4_Guia profesor_Creacion de empresa FR INOVIA_WP5_Acceso_plataforma_elearning_FR https://virtual.uagrm.edu.bo/extracurricular/login/index.php | > Module en e-learning finalisé > 11 Videos, 30 cours, 5 thèmes (6 en curs) 15 sessions | - |
| QUA-WP6 | R6.1 - Plan qualité projet | déc-16 | FAIT | Plan qualité (INOVIA_WP6_Plan calidad_191111.doc) | - | - |
| | R6.2 - Revues projet | oct-19 | FAIT | INOVIA_WP8_BEC (x6) INOVIA_WP8_Inoflash (x16) | > Revues effectuées en continu (6BEC, 3CoPil, 12INOFASH) | - |
| | R6.3 - Évaluation des sessions de formation/action | avr-19 | FAIT | Plan qualité (annexe) (INOVIA_WP6_Plan calidad_191111.doc) | > Intégré dans évaluation des séminaires | - |
| | R6.4 - Évaluation des modules de formation créés | juil-19 | FAIT | INOVIA_WP4_Evaluacion_modulo_creacion_de_empresa_ES INOVIA_WP4_Informe_Evaluacion_modulo_innovacion_ES INOVIA_WP4_Informe_Evaluacion_modulo_sostenibilidad_ES INOVIA_WP4_evaluation_plataforma_elearning_ES | > Intégré dans formulaires d'évaluation des modules | - |
| | R6.5 - Mesures d'impacts du projet | oct-19 | FAIT | Indicateurs d'impact INOVIA_WP6_Indicadores_estadisticas | - | - |
| | R6.6 - Audit externe du projet (technique/financier) | oct-19 | FAIT | INOVIA_WP6_audit | > Un seul audit externe financier | > Suppression audit technique/qualité |
| DISS-WP7 | R7.1 - Stratégie de communication et plan d'action | mars-17 | FAIT | Plan communication et dissémination (INOVIA_WP7_plan de comunicacion) | - | - |
| | R7.2 - Stratégie de dissémination et plan d'action | mars-17 | FAIT | Plan communication et dissémination (INOVIA_WP7_plan de comunicacion_mayo 2018) Stratégie de durabilité (INOVIA_actividades_durabilidad) | > Avec plan de communication | - |
| | R7.3 - Outils de communication | mars-17 | FAIT | www.proyecto-inovia.eu | > Impression de 500 stickers des logos > Plaquettes finalisées, distribuées > Site internet www.proyecto-inovia.eu | - |
| | R7.4 - Production module e-learning | sept-19 | FAIT | INOVIA_WP5_Acceso_plataforma_elearning_FR https://virtual.uagrm.edu.bo/extracurricular/login/index.php | > Voir 5.3 | - |
| GEST-WP8 | R8.1 - Plan de travail et budget pour chaque partenaire | mars-17 | FAIT | Conventions | > Intégrés dans les conventions | > Budget modifié en fonction des modifications (extra séminaire Paris, responsabilités modifiées pour e-learning communication, séminaire Porto) |
| | R8.2 - Affectation ressources de pilotage chez partenaire | nov-16 | FAIT | Liste des contacts partenaires | > Validée à la réunion de démarrage | > Départ de K. Karlzen, gestionnaire administrative, le 31 janvier 2018, reprise de son activité par E. Galtier > Départ prévu de C. Meyrieux le 04 octobre 2018 > Arrivée d'A. Ceccarelli le 01 octobre 2018 |
| | R8.3 - Plans de travail actualisés et points budgétaires | oct-19 | FAIT | Il s'agit de tous les comptes rendu de réunion: Dernier rapport: INOVIA_WP8_Inoflash15_2019.09 | réalisés tout le long du projet. Le plan de travail et les points budgétaires ont été présentés lors des INOFASH et séminaires | - |
| | R8.4 - Rapports financiers (intermédiaire et final) | oct-19 | FAIT | INOVIA_AnnexVI_Final_Financial_statement | > Rapport financier final réalisé | - |